

STATUS REPORT #02

Modernização do **PRODARTE**

Engenharia de Requisitos, Governança de Privacidade & Avaliação do MVP

Prefeitura da Cidade do Recife — STQP

Iara Yasmin Batista, João Henrique Silva, João Pedro Bezerra,
José Gerson, José Luiz, Maria Eduarda Nunes, Mateus da Silva, Mikael Miguel

Contexto & Operação Manual

Gestão Pública do Artesanato

O PRODARTE fomenta o artesanato local, promovendo renda e preservação cultural. Atualmente, a gestão de feiras (Fenearte, Casa Forte, etc.) é vital para centenas de artesãos.

Gargalo Operacional Encontrado

Gestão Analógica: Dependência de papel e planilhas manuais.

Vácuo de Comunicação: Atendimento via WhatsApp individual sobrecarrega a equipe.



Objetivos Estratégicos do Sistema



Centralização Operacional

Módulo único de Backoffice para triagem, curadoria técnica e histórico documental, reduzindo a Carga Operacional.



Equidade Digital

Eliminar vieses subjetivos através de um algoritmo de rodízio transparente e auditável.




Comunicação Oficial

Digitalizar a ponte entre a STQP e o artesão através de mensageria centralizada.

Homologação com Stakeholders (25/05)

Reunião com **Solange Veloso** e **Natália Borges** para validação do MVP inicial.



Ajustes Solicitados:

- Correção de nomenclatura: **Prefeitura do Recife / STQP.**
- Campo de Instagram deve ser um **link direto e clicável.**
- **Autonomia de Gestão:** Permitir edição manual de nomes e marcas no cadastro.
- Reaproveitamento de registros rejeitados após correção.

🗨️ **Feedback Positivo:** "Vai facilitar muito o nosso trabalho... as informações estão bem mais fáceis." — Solange Veloso.

Fila Proporcional: Score Inteligente

O Fim do Privilégio Perpétuo

As feiras são irregulares. O algoritmo será redesenhado para equilibrar tempo parado com "oportunidades perdidas", forçando a rotatividade real.

- **Efeito Oportunidade:** Cada feira na categoria que ocorre sem o artesão soma +15 pontos ao seu score.
- **Decaimento Temporal (+30):** Bônus de curso vale por 12 meses, incentivando a educação contínua.
- **Reset Pós-Evento:** Participou? O score zera e entra em quarentena de 15 dias para rodízio da base.

Fórmula do Score de Prioridade (S)

$$S = \frac{T_{\text{esp}} + (15 \cdot F_{\text{miss}})}{P_{\text{recent}} + 1} + (30 \cdot V)$$

T (Espera): Dias desde a última feira.

F (Missed): Feiras ocorridas sem ser alocado.

V (Validade): 1 (Se curso < 12 meses) ou 0 (Se expirado).

Governança de Privacidade (PCM)

Fluxo de Dados	Risco LINDDUN	Mecanismo de Proteção (PCM)	Base Legal
Curadoria Técnica	Exposição de CPF/RG (T02)	PCM 01: RBAC restrito apenas ao perfil Gestor autenticado.	Art. 7º, III
Mensageria WhatsApp	Vazamento de Contatos (T01)	PCM 02: Comunicação restrita 1-para-1 com variáveis higienizadas.	Art. 7º, III
Cálculo do Rodízio	Perfilamento Econômico (T07)	PCM 03: Views calculadas sem rastros financeiros identificáveis.	Art. 11, II, "b"
Importação EMPREL	Interceptação / Injeção (T11)	PCM 04: Criptografia HTTPS/TLS e validação estrita de tipos na API.	Art. 7º, III

Mapeamento de Riscos (LINDDUN)

Matriz de Criticidade

Com base na modelagem LINDDUN, classificamos as ameaças de acordo com o impacto e a probabilidade de dano ao artesanato, priorizando os esforços de engenharia de segurança.

- **Risco Crítico:** A sincronização com a EMPREL lida com o banco de dados completo e dados sensíveis de identificação.
- **Risco Alto:** O vazamento de CPFs/RGs pode gerar exposição indevida de identidade.
- **Risco Médio:** A superexposição via canais de mensageria abertos de transmissão.

Sincronia EMPREL (PCM 04) **Risco Crítico**




Identificação CPF/RG (PCM 01) **Alto Risco**



Superexposição WhatsApp (PCM 02) **Risco Médio**



Perfilamento de Rodízio (PCM 03) **Baixo Risco**



Prioridades quantificadas de forma ilustrativa baseadas no documento técnico de requisitos

Progresso & Bloqueios Críticos

Engenharia de Requisitos & UML 100%



Interface Lovable (Backoffice) 90%



Motor de Fila & Rodízio 70%



IMPASSE CRÍTICO: BASE EMPREL (0%)

O povoamento do sistema depende da reunião técnica com a EMPREL para acesso estrutural ao formulário original.

Agenda pendente configura alto risco.

Gestão Sprint 2 (Notion / Kanban)

Status do Kanban



Concluído

- Requisitos & UML Concluídos
- Protótipo de Alta Fidelidade
- Identificação e categorização de 11 ameaças LINDDUN



Em Andamento

- Motor de Rodízio (Inatividade + Capacitação)
- **Integração direta via API EMPREL**



Backlog Sprint

- Integração direta via API EMPREL
- Sessão de validação de interface com o cliente



Quadro de Tarefas

Visualização em quadro

• Não iniciada 8

• Em andamento 8

• Concluído 10

Avaliação do MVP V1.0

Interface operacional disponível para simulação de triagem e alocação inicial de vagas.

PROARTE-GESTAO-DIGITAL.LOVABLE.APP

** Nota: A versão atual reflete o protótipo inicial. Ajustes de edição manual e bônus dinâmico estão em fase de codificação.*

Encaminhamentos & Próximos Passos

Prioridades Técnicas

- Ajustar rotinas de modificação cadastral direta pelo gestor.
- Configurar hiperlinks dinâmicos para a coluna do Instagram.
- Refinar lógica do banco para o decaimento automático de bônus.

Governança de Risco

- Escalar agenda institucional com a EMPREL (Urgente).
- Validar templates de mensagens de rejeição via WhatsApp.
- Estruturar o Relatório Preliminar de Impacto à Privacidade.

Agradecemos a Atenção

Dúvidas ou Considerações?



Equipe 02 — 8
Integrantes



Próxima Entrega:
Junho/2026